


**২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে ২য় ত্রৈমাসিক
(অক্টোবর-২৩ হতে ডিসেম্বর-২৩) মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন**

ক্র.সং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	সময়সীমা ২০২৩-২০২৪					অর্জন	মন্তব্য
					আনুমানিক	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১।	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	জারিখ	১০	১৬/০৩/২০২৪	২৩/০৩/২০২৪	৩০/০৩/২০২৪	০৬/০৪/২০২৪	১৩/০৪/২০২৪		নির্ধারিত তারিখে যে কোন একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত করা হবে।
২।	[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের জটিলবেত্ব হালনাগাদকরণ ও ভ্যুটাক্সের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	১	-		ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত ডিজিটাইজকৃত সেবার জটিলবেত্ব হালনাগাদ চলমান।
৩।	[৩.১] ইনোভেশন শোকেসিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং প্রেক্ষ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত।	জারিখ	৮	০২/০৪/২৪	১৬/০৪/২৪	২৩/০৪/২৪	৩০/০৪/২৪	০৬/০৬/২৪		নির্ধারিত তারিখে যে কোন একটি ইনোভেশন শোকেসিং করা হবে।
৪।	[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-নথি সেবা নিশ্চিতকৃত	%	৮	৮০%	৭৫%	৭০%	৬৫%	৬০%	৯৬.১৫%	ই-নথি সেবা নিশ্চিত
৫।	[৫.১] তথ্য বাস্তবায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাস্তবায়ন হালনাগাদকৃত (নিয়মিতভাবে)	সংখ্যা	৫	৪	৩	২	১	-	৪	তথ্য বাস্তবায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে।
		[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাস্তবায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	১	-	-	-
৬।	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিমানে কর্মশালা আয়োজন	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিমানে/৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৪	২	-	১	-	-	১টি	৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক ১টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রদানকৃত	জারিখ	৪	১৫-০৩-২৪	০৮-০৪-২৪	১৪-০৪-২৪	২২-০৪-২৪	২৬-০৪-২৪	১৪/০৪/২০২৩	স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে।


 নূরুদ্দীন মুহাম্মদ শিবলী নোমান
 নির্বাহী কর্মকর্তা
 রাজশাহী পাবনা জেলা পরিষদ